

## План мероприятий

Автор: Administrator

02.07.2020 07:46 - Обновлено 02.07.2020 07:47

---

План

мероприятий по реализации проекта «Культурный норматив школьника»

в МОУ «Гимназия № 9 г.Буденновска»

№ п/п

Наименование

Срок исполнения

Исполнитель

1

Изучение рекомендаций по реализации проекта «Культурный норматив школьника»

сентябрь

## План мероприятий

Автор: Administrator

02.07.2020 07:46 - Обновлено 02.07.2020 07:47

---

2019 года

администрация, классные руководители

2

Назначение координатора, кураторов Проекта

27 сентября

2019 года

администрация

3

Разработка дневника класса

октябрь

2019 года

## План мероприятий

Автор: Administrator

02.07.2020 07:46 - Обновлено 02.07.2020 07:47

---

администрация, координатор проекта

4

Старт проекта «Культурный норматив школьника»

1 октября

2019 года

классные руководители

5

Участие в районных совещаниях по реализации проекта

в течение года

координатор проекта

6

## План мероприятий

Автор: Administrator

02.07.2020 07:46 - Обновлено 02.07.2020 07:47

---

Организация совещаний и заседания рабочих групп по реализации проекта

27 сентября,

1 октября,

далее – по необходимости

кураторы проекта, зам. директора по ВР

7

Организация классных часов и внеклассных мероприятий по реализации проекта по возрастным

1 октября 2019 года –

30 апреля 2020 года

Классные руководители

8

## План мероприятий

Автор: Administrator

02.07.2020 07:46 - Обновлено 02.07.2020 07:47

---

Заполнение Культурного дневника класса

Весь период

Классные руководители, обучающиеся

9

Реализация блока «Культпоход»

Весь период

кураторы проекта, классные руководители

10

Реализация блока

«Цифровая культура»

Весь период

## План мероприятий

Автор: Administrator

02.07.2020 07:46 - Обновлено 02.07.2020 07:47

---

кураторы проекта, классные руководители

11

Подведение итогов нормативных знаний по реализации проекта

апрель 2020 года

кураторы проекта, классные руководители

13

Мониторинг Культурных дневников классов

апрель 2020 года

координатор проекта,

кураторы проекта